

Internationalisierung der IT-Organisation eines IT-Dienstleisters

AUSGANGSSITUATION

- Strategische Neuausrichtung des größten europäischen Energie-Versorgungsunternehmens erfordert Standardisierung und Internationalisierung auch bei der IT-Tochter
- Konzeption einer internationalen Unternehmens-Governance inklusive Neuentwicklung der Aufbau-Organisation für den Bereich Infrastruktur der deutschen Gesellschaft

PROJEKTZIELE

- Sicherstellung der richtigen Umsetzung der neuen Organisationsvorgaben in der Praxis
- Absicherung des laufenden Betriebs während der Organisationsänderungen
- Erfolgreiche Internationalisierung der deutschen Organisation

VORGEHENSWEISE

- Moderation der Workshops und Unterstützung des Kunden-Projektleiters
- Einbringen von Best Practices sowie Methodenkompetenz aus vergleichbaren Projekten
- Projektplanung Design- und Change-Prozess
- Entwicklung eines Vorgehensmodells mit der internen Unternehmensentwicklung

E.ON IS – ORGANISATION UND INTERNATIONALISIERUNG



ERGEBNISSE

- Durchgängige Governance
- Einheitliche Organisationsstrukturen
- Klare Berichtslinien
- Fertigstellung innerhalb des gesetzten Zeit- und Kostenrahmens
- Umsetzungszeit: ca. zwölf Monate